

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

| | | | | |
|---|----------|--|--|------------------------------------|
| Órgão/Entidade Proponente Associação dos Moradores do Bairro das Nações | | | CNPJ 79.358.503/0001-93 | |
| Objetivos sociais da Entidade (capacidade técnica operacional) | | | | |
| Endereço : Rua Inglaterra nº 630 | | | Bairro Das Nações | |
| Cidade Timbó | UF SC | CEP 89120-000 | DDD/Telefone (47) 999732428 - Paulo | |
| Conta Corrente: 28095-0 | | Banco: 756 SICOOB Euro Vale | Agência 3087 | Praça de Pagamento Timbó |
| Nome do Responsável da Entidade Paulo Vezentainer | | | CPF 488.555.969-34 | |
| RG 1.540.900 | | Cargo Presidente | | |
| Endereço Rua Bulgária, 91 | | | Bairro Das Nações | |
| Cidade Timbó | UF SC | CEP 89120-000 | DDD/Telefone 47 – 999732428 | |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Título do Projeto Reforma canchas de bocha | Período de Execução | |
| | Início 10/agosto/2023 | Término 31/dezembro/ 2023 |

Identificação do Objeto:

Reforma do telhado da cancha de bocha (troca das telhas de fibra amianto por telhas aluzinco sanduiche).

Reforma das quadras das canchas (troca de carpete e chapas de madeira)

Troca de lâmpadas fluorescentes por LED.

Reforma dos banheiros interior da cancha de bocha.

Término da reforma do telhado, piso, forro e banheiros do salão piso superior anexo as canchas de bocha da associação.

Investimento em energia solar e reservatório de água da chuva.

Finalidade do Projeto:

São recursos destinados para reforma e manutenção do anexo 2 (cancha de bocha e lanchonete do piso inferior e superior) desta identidade.

Justificativa do Projeto:

O Projeto vem ao encontro nas melhorias da entidade, proporcionando segurança, conforto e bem-estar dos associados.

3. PLANO DE APLICAÇÃO

Troca do telhado das canchas de bocha, reforma das canchas de bocha e melhorias das instalações existentes no piso superior e inferior do anexo 2 desta entidade.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Será executado no prazo de 180 dias a partir da Ordem Bancária

M

5. CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mês | agosto/2023 | setembro/2023 | outubro/2023 | novembro/2023 |
| Valor | R\$ 20.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| Mês | dezembro/2023 | xxxxx | XXXXX | XXXXX |
| Valor | R\$ 25.000,00 | xxxxx | XXXXX | XXXXX |

Timbó, 10 de agosto de 2023.



Paulo Vezentainer
Presidente da AMBN