

ANEXO II – PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

Órgão/Entidade Proponente Sociedade de Bocha e Bolão, Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio			CNPJ 83.146.019/0001-78	
Endereço Rua Edmundo Bell, nº177			Bairro Dona Clara	
Cidade Timbó	UF SC	CEP 89120-000	DDD/Telefone (47) 3382-2585	
Conta Corrente 4745-7		Banco SICOOB	Agência 3087	Praça de Pagamento Timbó
Nome do Responsável da Entidade Fridolino Borchardt			CPF 217.820.329-91	
RG 151681		Cargo Presidente		
Endereço Rua Cruz e Souza, 966			Bairro Rio Tigre	
Cidade Benedito Novo	UF SC	CEP 89124-000	DDD/Telefone (47) 33850307	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Manutenção Clubes 2023	Período de Execução	
	Início Outubro 2023	Término Dezembro 2023
<p>Identificação do Objeto: O presente projeto trata da concessão de repasse financeiro para a manutenção da Sociedade de Bocha e Bolão, Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio que será aplicada conforme os termos da lei</p> <p>Justificativa do Projeto: Aquisição de ventiladores para a área das canchas de bolão. Manutenção dos acessórios das canchas de bolão (troca dos pinos, cordas e chapinhas dos pinos e da pista), manutenção do freezer e reforma do balcão da área das canchas de bolão, manutenção do forro (troca de placas).</p>		

3. PLANO DE APLICAÇÃO

Meta	Detalhamento dos Bens/Serviços a serem adquiridos/contratados	Valor Orçado por Unidade	Valor Total
1	Pinos das Canchas de Bolão		3.500,00
2	Cordas dos pinos		200,00
3	Chapinhas para pinos		200,00
4	Chapinhas para pista		200,00
5	Reforma do balcão de marcação		3.500,00
6	Reforma do freezer		2.000,00
7	Ventiladores		1.000,00
8	Troca de placas do forro		1.400,00
TOTAL GERAL			12.000,00


4. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Meta	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Troca dos Pinos das Canchas de Bolão		40	10/2023	12/2023
2	Troca das cordas dos pinos		02	10/2023	12/2023
3	Troca das chapinhas para pinos		10	10/2023	12/2023
4	Trocas das chapinhas para pista		18	10/2023	12/2023
5	Reforma do balcão de marcação		01	10/2023	12/2023
6	Reforma do freezer		01	10/2023	12/2023
7	Ventiladores		03	10/2023	12/2023
8	Troca de placas do forro			10/2023	12/2023

5. CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Valor						
Mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor					12.000,00	

Timbó, 18 de outubro de 2.023.



Assinatura do Presidente da Entidade