

**1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE**

<b>Órgão/Entidade Proponente:</b> CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GALPÃO AMIGO				<b>CNPJ:</b> 00.514.184/0001-08	
<b>Objetivos sociais da Entidade (capacidade técnica operacional):</b> PROMOVER A CULTURA TRADICIONALISTA GAÚCHA					
<b>Endereço:</b> RODOVIA SC 417, KM 0,2 - TERCÍLIO MARCHETTI				<b>Bairro:</b> DAS CAPITALIS	
<b>Cidade:</b> TIMBÓ		<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 89120-000	<b>DDD/Telefone:</b> (47) 99165-2245	
<b>Conta Corrente:</b> 1253.103-0		<b>Banco:</b> VIACREDI		<b>Agência:</b> 0101-5	<b>Praça de Pagamento:</b> 85
<b>Nome do Responsável da Entidade:</b> JOSÉ LUCIO FLORIANO				<b>CPF:</b> 486.315.909-91	
<b>RG:</b> 1.039.202-6			<b>Cargo:</b> PATRÃO GERAL (PRESIDENTE)		
<b>Endereço:</b> RUA CECÍLIA REGUSE, Nº 190				<b>Bairro:</b> DOS ESTADOS	
<b>Cidade:</b> TIMBÓ		<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 89120-000	<b>DDD/Telefone:</b> (47) 99125-0062	

**2. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do Projeto:</b> SALÃO CTG GALPÃO AMIGO	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	06/11/2023	29/03/2023
<b>Identificação do Objeto:</b> Construção de salão fechado para realização de eventos culturais.		
<b>Finalidade do Projeto:</b> construção total da obra conforme projeto aprovado		
<b>Justificativa do Projeto:</b> o CTG Galpão Amigo necessita de uma área fechada para realização de eventos culturais, visto que atualmente não possuímos área fechada.		

**3. PLANO DE APLICAÇÃO**

Quantidade	Detalhamento dos Bens/Serviços a serem adquiridos/contratados	Valor Orçado por Unidade	Valor Total
1	PROJETOS E EXECUÇÃO	R\$ 57.423,36	R\$ 57.423,36
1	TAXAS E EMBARGOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
1	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00
1	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 203.350,00	R\$ 203.350,00
1	PISOS	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
1	REDE DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1	GUARDA-CORPO/CORRIMÕES E FERRAGENS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1	MÃO DE OBRA	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
1	GRANITOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1	ESQUADRIAS	R\$ 18.076,64	R\$ 18.076,64
1	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1	ACABAMENTOS	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00
1	APARELHOS E METAIS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
1	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>


#### 4. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Meta	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
projetos	contratação de empresa qualificada para execução de projetos de engenharia	1	1	06/11/2023	06/12/2023
execução da obra	contratação de empresa qualificada para execução civil, elétrica e hidráulica da obra	1	1	06/11/2023	30/03/2024
compra de materiais	compra de material civil, elétrico e hidráulico	1	1	06/11/2023	30/03/2024

#### 5. CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Mês	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Valor	R\$ 79.723,36	R\$ 90.383,33	R\$ 115.883,33	R\$ 127.383,34	R\$ 86.626,64	
Mês	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Valor						

Timbó, 06 de 11 de 2023

  
Assinatura do Presidente da Entidade

OBS.: No caso de obras, deve ser discriminado o valor da contrapartida da entidade, e anexados orçamentos prévios.